

LAPORAN IMPLEMENTASI SCRUM
WORKSHOP PENGEMBANGAN PROYEK PERANGKAT LUNAK



DISUSUN OLEH:

Ainur Rafiq Syaila	E41252878
Rafly Valent Radhetya Yahya	E41252748
Maulensia Apricilla Sabma	E41252871
M. Rifki Hilman Maulana	E41253220

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI
POLITEKNIK NEGERI JEMBER

2026

1. Sprint Planning

Tanggal	Sprint	Role	Product Backlog Item	Plan Timeline
05 - 18 Februari 2026	Persiapan	Umum	Analisis kebutuhan sistem, cakupan proyek, estimasi jadwal	14
18 Februari - 11 Maret 2026	1	Umum	Wireframe	4
		Umum	UI/UX: Halaman Login & Sign Up	2
		Mahasiswa	UI/UX: Dashboard mahasiswa, pengajuan magang, logbook harian	4
		Koordinator	UI/UX: Dashboard koordinator, manajemen data mahasiswa & dosen	4
		Dosen	UI/UX: Dashboard dosen, penilaian mahasiswa	4
		KPS	UI/UX: Dashboard KPS	4
11 Maret - 09 April 2026	2	Umum	Frontend: Implementasi coding dari desain. Halaman Login (Admin & Koordinator, Mahasiswa, Dosen,KPS)	3
		Mahasiswa	Frontend: Dashboard Mahasiswa, pengajuan magang, logbook harian & pengumpulan laporan akhir	8
		Koordinator	Frontend: Dashboard koordinator,	5

			manajemen data mahasiswa & dosen	
		Dosen	Frontend: Dashboard dosen, penilaian mahasiswa	5
		KPS	Frontend: Dashboard KPS	4
09 April - 06 Mei 2026	3	Umum	Backend: Login & Logout semua role	5
			CRUD data mahasiswa, dosen & koordinator	8
		Dosen/Koor dinator	Submit, validasi, approve/reject	5
		Mahasiswa	Logbook Harian: upload, tampilkan & update log harian	10
06 Mei - 10 Mei 2026	4	Umum	QA/Tester: Testing Akhir & Bug fixing	2
		Umum	Dokumentasi: Penyusunan Laporan Akhir & Dokumentasi	4

2. Sprint Backlog

Product Backlog	Sub Bagian	Task	Plan Timeline
Persiapan	System Analyst	Analisis Kebutuhan, Flowchart, ERD & Use Case	8
	System Analyst	Setup Database	6
Sprint 1 (UI/UX)	Desainer	Wireframe dan komponen UI/UX	4
		Halaman Login/Sign Up	2
		Desain dashboard Mahasiswa, Halaman	4

		Data Magang & Logbook	
		Desain dashboard koordinator, Manajemen User & Laporan	4
		Desain dashboard dosen, Monitoring mahasiswa & Penilaian	4
		Desain dashboard KPS	4
Sprint 2 (Frontend)	Frontend	Implementasi coding dari desain: Halaman Login/Sign Up	3
		Coding HTML dashboard mahasiswa, pengajuan magang & logbook harian	8
		Coding HTML dashboard koordinator, manajemen data mahasiswa dan dosen	5
		Coding HTML dashboard Dosen, Monitoring mahasiswa dan penilaian	5
		Coding HTML dashboard KPS	4
Sprint 3 (Backend)	Backend	Login & Logout semua role	5
		CRUD data mahasiswa, dosen & koordinator	8
		Submit, validasi, approve/reject	5
		Logbook Harian: upload, tampilkan & update log harian	10
Sprint 4	QA/Tester	Testing Akhir & Bug fixing	2
	Dokumentasi	Penyusunan Laporan Akhir & Dokumentasi	4
Total			95

3. Daily scrum

Product Backlog	To-Do List	Start Date	Plan Timeline	Status	Finish Date	Actual Timeline
Umum	Flowchart, Wireframe	5 Februari	14	Done	18 Februari 2026	14

	, ERD, Analisis kebutuhan & environment	2026				
Sprint 1	Full UI/UX Design (Semua Role)	18 Februari 2026	22	Done	11 Maret 2026	22
Sprint 2	Full Frontend Dev (Semua Role)	11 Maret 2026	30	Progress	09 April 2026	-
Sprint 3	Backend: Mahasiswa	09 April 2026	27	To Do	06 Mei 2026	-
	Backend: Koordinator/Admin	09 April 2026	27	To Do	06 Mei 2026	-
	Backend: Dosen	09 April 2026	27	To Do	06 Mei 2026	-
	Backend: KPS	09 April 2026	27	To Do	06 Mei 2026	-
Sprint 4	Testing Akhir	06 Mei 2026	2	To Do	8 Mei 2026	-
	Penyusunan laporan	06 Mei 2026	4	To Do	10 Mei 2026	-